

チケット

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|-----|--------------------------------|-----------------|------------------|--------|---|--------------------|------------------|
| 168 | Ruby implementation of openEHR | Feature request | New | Normal | ArchetypeValidator Test | | 2011/11/23 14:21 |
| 155 | Ruby implementation of openEHR | Feature request | New | Normal | YADL | | 2011/04/11 12:37 |
| 80 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | New | Normal | Archetype Object Model の翻訳 | 岸田 伸幸 | 2010/02/08 12:11 |
| 78 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | New | Normal | Archetype Definitions and Principles の翻訳 | N Katsuhiko | 2009/11/05 09:21 |
| 77 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | CM Planの翻訳 | 岸田 伸幸 | 2009/07/13 13:59 |
| 76 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Introducing openEHR | 岸田 伸幸 | 2009/04/08 21:22 |
| 75 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | New | Normal | openEHR Entry Types FAQsの翻訳 | | 2008/12/10 02:43 |
| 47 | Ruby implementation of openEHR | Feature request | New | High | rm.data_types.time_specification | | 2009/11/18 21:39 |
| 38 | Ruby implementation of openEHR | Feature request | New | High | rm.support.measurement | KOBAYASHI Shinji | 2009/11/16 17:33 |
| 37 | Ruby implementation of openEHR | Feature request | New | High | rm.support.terminology | | 2009/11/16 17:05 |
| 35 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Assigned | Normal | ADL 1.4の翻訳 | KOBAYASHI Shinji | 2008/12/10 02:28 |
| 34 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Assigned | Normal | Demographic IMの翻訳 | KOBAYASHI Shinji | 2008/12/10 02:27 |
| 33 | Ruby implementation of openEHR | Feature request | New | High | Mapping between Ruby embedded classes with the openEHR classes(DV_*, assumed_types) | | 2009/05/25 22:40 |
| 32 | Ruby implementation of openEHR | Feature request | New | High | Dynamic migration, ADL file to RDBMS | | 2009/11/13 23:15 |
| 31 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Assigned | Normal | [wiki:"The Origins of openEHR"]の翻訳 | KOBAYASHI Shinji | 2008/12/10 02:25 |
| 27 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | High | Archtechtural Overview(7)のSecurity and Confidentiality翻訳開始 | Goudge Masamichi | 2008/12/10 02:24 |
| 26 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Assigned | Normal | openEHR Free Commercial Use Licenceの翻訳 | - haru | 2008/12/10 02:43 |
| 25 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Assigned | Normal | Archetype - XML Schema | KOBAYASHI Shinji | 2008/12/10 02:43 |
| 24 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Assigned | Normal | openEHR Models, Archetypes and Biomedical Ontologiesの翻訳 | Tatsukawa Akimichi | 2008/12/10 02:20 |
| 23 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Low | Eiffel FAQの翻訳 | KOBAYASHI Shinji | 2008/12/10 02:20 |
| 22 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Archtechtural Overview Referencesの翻訳 | KOBAYASHI Shinji | 2008/12/10 02:19 |
| 21 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Archtechtural Overview Implementation Technology Specificationsの翻訳 | - haru | 2008/12/10 02:12 |
| 20 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Archtechtural Overview Relationship to Standardsの翻訳 | KOBAYASHI Shinji | 2008/12/10 02:13 |
| 19 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Archtechtural Overview Relationship to Standardsの翻訳 | - haru | 2008/12/10 02:13 |
| 18 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Archtechtural Overview Integrating openEHR with other Systemsの翻訳 | - haru | 2008/12/10 02:15 |
| 17 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Archtechtural Overview Deploymentの翻訳 | - haru | 2008/12/10 02:15 |
| 16 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Archtechtural Overview Terminology in openEHRの翻訳 | - haru | 2008/12/10 02:15 |
| 15 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Archtechtural Overview Paths and Locatorsの翻訳 | - haru | 2008/12/10 02:16 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|----|-------------------|--------------|------------------|--------|--|--------------------|------------------|
| 14 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Archetypes and Templatesの翻訳 | Tatsukawa Akimichi | 2008/12/10 02:06 |
| 13 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Identificationの翻訳 | KOBAYASHI Shinji | 2008/12/10 02:16 |
| 12 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Versioningの翻訳 | KOBAYASHI Shinji | 2008/12/10 02:06 |
| 11 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Security and Confidentialityの翻訳 | - haru | 2008/12/17 09:38 |
| 10 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Design of the OpenEHR EHRの翻訳 | KOBAYASHI Shinji | 2008/12/10 02:05 |
| 9 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Package Structureの翻訳 | KOBAYASHI Shinji | 2008/12/10 02:05 |
| 8 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Design Principlesの翻訳 | KOBAYASHI Shinji | 2008/12/10 02:04 |
| 7 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Aimsの翻訳 | KOBAYASHI Shinji | 2008/12/10 02:04 |
| 6 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Overviewの翻訳 | KOBAYASHI Shinji | 2008/12/10 02:03 |
| 5 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Architectural Overview Introductionの翻訳 | KOBAYASHI Shinji | 2008/12/10 02:02 |
| 4 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | Archetype FAQの翻訳 | KOBAYASHI Shinji | 2008/12/10 02:01 |
| 3 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Need peer review | Normal | openEHR licensingの翻訳 | - haru | 2008/12/10 01:59 |
| 2 | openEHR文書翻訳プロジェクト | Untranslated | Assigned | High | Architectural Overviewの翻訳 | KOBAYASHI Shinji | 2009/01/26 13:29 |