

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
38	Ruby implementation of openEHR	Feature request	New	High	rm.support.measurement	KOBAYASHI Shinji	2009/11/16 17:33
168	Ruby implementation of openEHR	Feature request	New	Normal	ArchetypeValidator Test		2011/11/23 14:21
155	Ruby implementation of openEHR	Feature request	New	Normal	YADL		2011/04/11 12:37
47	Ruby implementation of openEHR	Feature request	New	High	rm.data_types.time_specification		2009/11/18 21:39
37	Ruby implementation of openEHR	Feature request	New	High	rm.support.terminology		2009/11/16 17:05
33	Ruby implementation of openEHR	Feature request	New	High	Mapping between Ruby embedded classes with the openEHR classes(DV_*, assumed_types)		2009/05/25 22:40
32	Ruby implementation of openEHR	Feature request	New	High	Dynamic migration, ADL file to RDBMS		2009/11/13 23:15
26	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Assigned	Normal	openEHR Free Commercial Use Licenceの翻訳	- haru	2008/12/10 02:43
21	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	Architectural Overview Implementation Technology Specificationsの翻訳	- haru	2008/12/10 02:12
19	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	Architectural Overview Relationship to Standardsの翻訳	- haru	2008/12/10 02:13
18	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	Architectural Overview Integrating openEHR with other Systemsの翻訳	- haru	2008/12/10 02:15
17	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	Architectural Overview Deploymentの翻訳	- haru	2008/12/10 02:15
16	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	Architectural Overview Terminology in openEHRの翻訳	- haru	2008/12/10 02:15
15	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	Architectural Overview Paths and Locatorsの翻訳	- haru	2008/12/10 02:16
11	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	Architectural Overview Security and Confidentialityの翻訳	- haru	2008/12/17 09:38
3	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	openEHR licensingの翻訳	- haru	2008/12/10 01:59
27	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	High	Architectural Overview(7)のSecurity and Confidentiality翻訳開始	Goudge Masamichi	2008/12/10 02:24
35	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Assigned	Normal	ADL 1.4の翻訳	KOBAYASHI Shinji	2008/12/10 02:28
34	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Assigned	Normal	Demographic IMの翻訳	KOBAYASHI Shinji	2008/12/10 02:27
31	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Assigned	Normal	[wiki:"The Origins of openEHR"]の翻訳	KOBAYASHI Shinji	2008/12/10 02:25
25	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Assigned	Normal	Archetype - XML Schema	KOBAYASHI Shinji	2008/12/10 02:43
23	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Low	Eiffel FAQの翻訳	KOBAYASHI Shinji	2008/12/10 02:20
22	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	Architectural Overview Referencesの翻訳	KOBAYASHI Shinji	2008/12/10 02:19
20	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	Architectural Overview Relationship to Standardsの翻訳	KOBAYASHI Shinji	2008/12/10 02:13
13	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	Architectural Overview Identificationの翻訳	KOBAYASHI Shinji	2008/12/10 02:16
12	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	Architectural Overview Versioningの翻訳	KOBAYASHI Shinji	2008/12/10 02:06
10	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	Architectural Overview Design of the OpenEHR EHRの翻訳	KOBAYASHI Shinji	2008/12/10 02:05
9	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	Architectural Overview Package Structureの翻訳	KOBAYASHI Shinji	2008/12/10 02:05

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
8	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	Archtectural Overview Design Principlesの翻訳	KOBAYASHI Shinji	2008/12/10 02:04
7	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	Archtectural Overview Aimsの翻訳	KOBAYASHI Shinji	2008/12/10 02:04
6	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	Archtectural Overview Overviewの翻訳	KOBAYASHI Shinji	2008/12/10 02:03
5	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	Archtectural Overview Introductionの翻訳	KOBAYASHI Shinji	2008/12/10 02:02
4	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	Archetype FAQの翻訳	KOBAYASHI Shinji	2008/12/10 02:01
2	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Assigned	High	Archtectural Overviewの翻訳	KOBAYASHI Shinji	2009/01/26 13:29
78	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	New	Normal	Archetype Definitions and Principles の翻訳	N Katsuhiko	2009/11/05 09:21
24	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Assigned	Normal	openEHR Models, Archetypes and Biomedical Ontologiesの翻訳	Tatsukawa Akimichi	2008/12/10 02:20
14	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	Archtectural Overview Archetypes and Templatesの翻訳	Tatsukawa Akimichi	2008/12/10 02:06
80	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	New	Normal	Archetype Object Model の翻訳	岸田 伸幸	2010/02/08 12:11
77	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	CM Planの翻訳	岸田 伸幸	2009/07/13 13:59
76	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	Need peer review	Normal	Introducing openEHR	岸田 伸幸	2009/04/08 21:22
75	openEHR文書翻訳プロジェクト	Untranslated	New	Normal	openEHR Entry Types FAQsの翻訳		2008/12/10 02:43